

УТВЕРЖДАЮ

ГБОУ ООШ № 21 г.о. Чапаевск

_____ С.С. Бодрова

« 20 » января 2023 г.

**План мероприятий
по обеспечению перехода на введение федеральных основных общеобразовательных программ
в ГБОУ ООШ № 21 г.о. Чапаевск**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор школы	Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения ФООП	Январь-март 2023	Директор школы	Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы ОО Руководители методических объединений ОО	Сформирован перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии окружного координатора с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогического сообщества школы в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Директор школы, зам.директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП, в том числе по	Январь-октябрь 2023	Директор школы, зам.директора УВР	Педагоги принимают участие в созданных площадках для

	использованию учебников и учебных пособий			обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы, библиотекарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Апрель-август 2023	Зам.директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Зам.директора по УВР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Февраль-март 2023	Заместитель директора по УВР	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Февраль-август 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП

14.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП	Июнь-август 2023	Председатели МО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
16	Информационное сопровождение перехода на ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор школы	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по ФООП в ОО
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного родительского собрания	Председатель Совета родителей	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по ФООП